

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Gazificarea caselor de locuit din or.Sângerei. Rețele de distribuție gaz natural de presiune joasă str.V.Cucu,C.Țibîrnă și M.Dolgan”.
(denumirea obiectului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)	
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier lucrări de pregătire	5 zile					
2.	Lucrari de terasament	10 zile					
3.	Montarea tăvilor, îmbinări etc.	10 zile					
4	Lucrări de montare a robinetelor, etc.		30				
4	Lucrări de gazoduct subteran		10 zile				
5	Restabilirea drumului din piatra sparta		10 zile				
6	Imprejmuiri metalice si amenajari			5 zile			
6	Darea obiectului în exploatare				1 zi		

Semnat: _____

Nume: **Ala Frăsîneanu**

În calitate de: **administrator**

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: **S.R.L. ”FAITEC-M”**

Adresa: **mun. Bălți, str. Kiev, nr. 48A**

Data: “ **16**” **august 2024**