

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgentă, Clinica ”Em. Coțaga

№	Denumirea lucrarilor	2020															
		1 luna				2 luna				3 luna				4 luna			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de santier																
2	Lucrari de reparatie interioare																
3	Lucrari de reparatie exterioare																
4	Lucrari tehnico-sanitare																
5	Lucrari electrice																
6	Montare utilaj																
7	Receptia la terminarea lucrarilor																
8	Receptia finala																

Semnat:

Nume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Caves Grup" SRL