

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație capitală a unor încăperi din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate, mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026																			
		Luna																			
		1				2				3				4				5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
„, Lucrări de reparație capitală a unor încăperi din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate, mun. Chișinău” – 90 zile lucratoare																					
1	Organizare șantier, schele																				
2.	Demolări generale (pereți, pardoseli, tavane)																				
3.	Demontări instalații (sanitare, electrice, radiatoare)																				
4.	Transport și evacuare deșeuri																				
5.	Compartimentări zidărie / gipscarton																				
6.	Instalații sanitare (țevi, obiecte sanitare)																				
7.	Instalații termice (radiatoare, conducte)																				
8.	Instalații electrice (șanțuri, cabluri, corpuri)																				
9.	Șape, straturi suport pardoseli																				
10.	Tencuieli pereți																				
11	Gletuire, armare fibră sticlă																				
12	Montaj tavane suspendate (Armstrong / gips-carton)																				
13	Placaje (gresie, faianță)																				
14	Pardoseli (linoleum, gresie)																				
15	Vopsitorii (pereți, tavane)																				
16	Montaj uși, ferestre, jaluzele																				
17	Montaj obiecte sanitare finale																				
18	Detalii finale, retușuri																				
19	Curățenie finală, predare																				