

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția holului IMSP IMU (str.București)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2021			
		5 luni de la semnarea contractului					
		1	2				
1.	Organizare de șantier	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	---	---				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	---	-----	-----	-----	-----	-----
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	---	-----		-----		-----
	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	---	-----		-----		-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”