

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii si condițiile de prestarea : **30 zile**

Lucrări de schimbarea învelitorii acoperișului imobilului existent – garaj din or. Cantemir, str. Ștefan  
Vodă 38. ( (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024	2025	
		decembrie	ianuarie	
1	Categoria de lucrări: Capitolu 1.Demolare	X		
2.	Categoria de lucrări: 2.Acoperis	X	X	
3.	Categoria de lucrări:			

Semnat: \_electronic\_

Data completarii 04.12.24

Nume: \_Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: \_SRL Piramidgrup\_