

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare a caminului studentesc in incinta Academiei Stefan cel Mare al MAI

Nr. d/ o	Nr. Compart imentul ui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 60 zile								
			zile								
			1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-60
1	1	<i>Lucrari generale de constructie</i>									
2	2	<i>Lucrari de reparatie a retelelor electrice</i>									
3	3	<i>Lucrari de reparatie a retelelor de ventilatie</i>									

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic