

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de resistematizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe str. Mesager,
nr.5/5, mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026										
		1. Termenul de executie: pina la 30.11.2026.										
		1	2	3	4	5	6	7				
		Mai 2026	Iunie 2026	Iulie 2026	August 2026	Septembrie 2026	Octombrie 2026	Noiembrie 2026				
1	Organizare de șantier											
2	Obiect 01 Categoriza de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	--	-----	-----								
3	Obiect 02 Categoriza de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
4	Obiect 03 Categoriza de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
5	Obiect 04 Categoriza de lucrări: a) Lucrari sanitare	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----				

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”