

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de termoizolare fațadei a atelierului de instruire practică”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025					
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor						
		07	08	09	10	11		
1.	Organizare de șantier, ex lucr							
2.	Lucrări de termoizolare fațadei a atelierului de instruire practică	Pina la 60 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA