

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în laboratorul de Imunologie și Genetică Moleculară (Etaj 5)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrări de reparație în laboratorul de Imunologie și Genetică Moleculară (Etaj 5)												

Termen de executare maxim 3 luni.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL