

FORMULARUL F3.4**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT****Servicii de proiectare a Rețelei de gazoduct în or.Dondușeni**

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	N	
1.	Faza 1 Obținerea actelor initiale necesare pentru inițierea serviciilor de proiectare Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc	martie					
2.	Faza 2 Elaborarea documentației de proiect	Martie- aprilie					
3.	Faza 3 Coordonarea si avizarea finala	aprilie					
4	Faza 4 Elaborarea documentației de deviz	mai					
	Total	90 zile					

Nume: **Ala Frăsîneanu**Funcția: **Administrator**

Data: 22.02.2021

Adresa: mun. Bălți, str. Kiev, 48A Semnătura _____