

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.21462857
din "25" august 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrari de reabilitare a curtilor de bloc din mun. Chisinau",

Nr. o/d	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Pina la 25.12.2026				
		4 luni				
		1 luna	2 luni	3 luni	4 luni	
1	Categoria de lucrari: Lot 2:Reabilitarea curții din str. Petru Zadnipru 7/2,	-----				
2	Categoria de lucrari: Lot 4:Reabilitarea curții din str. Iazilui 14, or. Chişinău					
3	Categoria de lucrari: Lot 9:Reabilitarea curții din str. Moscovei 8, or. Chişinău					
4	Categoria de lucrari: Lot 11:Reabilitarea curții din str. Moscovei 20, or. Chişinău					
5	Categoria de lucrari: Lot 12:Reabilitarea curții din str. Pajurii 3, 3/1, or. Chişinău					
6	Categoria de lucrari: Lot 13:Reabilitarea curții din str. Moscovei 14, or. Chişinău					
7	Categoria de lucrari: Lot 14:Reabilitarea curții din str. Pajurii 11, or. Chişinău					
8	Categoria de lucrari: Lot 16:Reabilitarea curții din str. Ciucari 10, or. Chişinău					
9	Categoria de lucrari: Lot 17:Reabilitarea curții din str. Petru Zadnipru 16/2, or. Chişinău					
10	Categoria de lucrari: Lot 18:Reabilitarea curții din str. Florilor 12, or. Chişinău					
11	Categoria de lucrari: Lot 27:Reabilitarea curții din str. Aerodromului 7/2, or. Chişinău					

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie___

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL___



Societatea Comerciala VASTAVIT S.R.L.
c/f 1004600066894 mun. Chişinau bd. Moscovei 1/1 ap. 31 BC
Moldinonbanc Fil. Invest, IBAN:MD46ML000000002224329295,
MOLDMD2X329 TVA 0606132, tel/fax 022-44-04-04
vastavit2004@mail.ru