

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului Gimnaziul Brinzenii Vechi

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Organizare de șantier	2023	
		I	II
		Lucrări de reparație a acoperișului Gimnaziul Brinzenii Vechi	
1	Lucrări de pregătire a șantierului		
2	Lucrări de demontare		
3	Lucrări de reparații		
4	Vopsire		

Termen de executare: 2 luni

Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.