

## График

производства работ по ремонту дорожной одежды из щебня по улицам  
Полевая, Мичурина, Горького, Чебанова, Октябрьская с. Конгаз

	Адрес работ	2021	
		ноябрь	декабрь
1	ул.Полевая с. Конгаз	+	
2	ул.Мичурина с. Конгаз		+
3	проезд от ул.Горького до ул. Свердловас.Конгаз		+
4	благоустройство покрытия переулка Октябрьская		+
5	Ул.Чебанова с. Конгаз		+
6	проезд от ул.Приозерная до ул.Дойковас.Конгаз		+

Директор

АО Друмурь Кахул

Г.Загородний