

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea trotuarului din str.A.Doga 28, mun.Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luna			
		Iunie	Iulie	August	Septembrie
1.	Organizarea șantierului și trasarea lucrărilor		X		
2.	Demolarea betoanelor existente		X		
3.	Demontarea bordurilor existente		X		
4.	Săpături mecanizate și profilarea terenului		X		
5.	Transportarea și evacuarea pământului		X		
6.	Împrăștierea și nivelarea terenului		X		
7.	Compactarea stratului de fundație		X		
8.	Executarea stratului de agregate naturale		X	X	
9.	Compactarea stratului suport			X	
10.	Montarea bordurilor prefabricate			X	
11.	Executarea pavajului din plăci de beton			X	
12.	Recepția lucrărilor, curățarea și predarea obiectului			X	

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini în termenul limită din anunțul de participare!

Data: 15.06.2026

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”