

Investitor:

APROBAT

Consiliul raional Ialoveni

Președintele raionului  
Anatolie Dimitriu

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 18.08 2017

privind **lucrarea** : „Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier instruire, expoziții și simpozioane,,

executată la obiectul: **din s. Ruseștii Noi**

în cadrul contractului **nr. 20/5 din 09 decembrie 2015. încheiat între Consiliul raional Ialoveni, și Vastavit SRL.** pentru lucrările de Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier instruire, expoziții și simpozioane.

**1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 49, eliberată de Consiliul raional Ialoveni la 06.06. 2016, cu valabilitate pînă la 05.06. 2018.**

**2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.08, fiind formată din:**

**1. Președinte :** Bînzari Victor, vicepreședintele raionului;

**Membrii :**

- |                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 2. Meșina Ion      | - șef secție Construcții, GC și Drumuri;   |
| 3. Severin Nicolae | - responsabil tehnic;                      |
| 4. Codreanu Pavel  | - primar, c. Ruseștii Noi;                 |
| 5. Beregoi Vasile  | - specialist cu activități în construcții. |

**3. Au mai participat la recepție:**

- |                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 1. Bejan Sergiu     | - inginer șef proiect, „Astral Proiect” SRL; |
| 2. Stavilă Vitalie  | - directorul SRL „ Vastavit”                 |
| 3. Lupu Vladimir    | - diriginte de șantier;                      |
| (numele, prenumele) | (calitatea)                                  |

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

*Admiterea recepției la terminarea lucrărilor*

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

- lipsa obiectivelor esențiale care pot afecta utilizarea drumului reconstruit;
- avizul ecologic pozitiv;
- avizul sanitar pozitiv;

- avizul pozitiv al Secției Serviciului de salvatori și pompieri ;

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

*Admiterea Recepției lucrărilor executate la etapa terminării lucrărilor.*

**7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul *drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier: instruire, expoziții și simpozioane* este destinat pentru accesul la traseul național R3 Chișinău – Hîncești și are lungimea de 1,62 km.

**8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 6 exemplare.**

Comisia de recepție:

Președinte: V. Bînzari

Membrii:

I. Meșina

N. Severin

P. Codreanu

V. Beregoi

Specialiștii:

V. Staviță

V. Lupu

S. Bejan

**9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții :**



**10. Lucrarea: Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier instruire, expoziții și simpozioane este:**

**TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL**

" " 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_

**PRIMITĂ:  
INVESTITORUL**

" " 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_

**Documentația scrisă și desenată la obiectul: „Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier: instruire, expoziții și simpozioane,,.**

**A. prezentată:**

- proiectul;
- autorizația de construire;
- cartea tehnică;
- avizul ecologic;
- avizul sanitar;
- avizul Secției Serviciului de salvatori și pompieri.
- 
- 

**B. lipsește sau sînt incomplete:**

Președintele comisiei

Administratorul Centrului  
de Sprijinire a mediului  
de afaceri Ialoveni

Președintele comisiei

V. Bînzari

Administratorul Centrului  
de Sprijinire a mediului  
de afaceri Ialoveni

A. Becciev

**Lista lucrărilor neexecutate la obiectul: „Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier instruire, expoziții și simpozioane,,.**

**Președintele comisiei**

**V. Bînzari**

**Administratorul Centrului  
de Sprijinire a mediului  
de afaceri Ialoveni**

**A. Becciev**

CSP Ialoveni

Formular

Scop

Aprobat de MSJ RM Nr. 328 din 1998  
Timpul de validare

**Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului**  
**„Construcția drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri**  
**transfrontalier instruire, expoziții și simpozioane,,**

Nr. 30

din

04 august 2015

Efectuând supravegherea sanitară preventivă a obiectivului

Construcția drumului

Deplasarea spre obiectivul sanitară preventivă a obiectivului

de acces spre Centrul de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier

Beneficiari: Centrul Regional Ialoveni, com. Războieni-Nei, oraș Ialoveni

Locația

de

constatată

următoarele

I. Construcția/reconstrucția, repararea capitală / a obiectivului a fost efectuată în conformitate

construcției/reconstrucției, reparării capitală / a obiectivului a fost efectuată în conformitate

cu avizul sanitar privind asigurarea aerului

Nr.

din

construcției/reconstrucției, reparării capitală / a obiectivului a fost efectuată în conformitate

Nr.

din

avizul sanitar la proiect

Nr.

din

construcției/reconstrucției, reparării capitală / a obiectivului a fost efectuată în conformitate

**Președintele comisiei**

**V. Bînzari**

**Administratorul Centrului**  
**de Sprijinire a mediului**  
**de afaceri Ialoveni**

**A. Becciev**