

PLAN CALENDARISTIC

proiect Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru analiza si identificarea solutiilor pentru

Activități	Luni de proiect, anul 2026											
	Martie				Aprilie				Mai			
1. Colectarea datelor inițiale												
Pregătirea, solicitarea și procesarea datelor. Digitalizarea datelor obținute												
Procesarea altor date GIS. Geocodificarea												
Colectarea datelor de trafic. Origine destinație												
Colectare date utilizare locuri de parcare												
2. Analiza situației existente												
Contextul socio-economic												
Contextul de parcare publică												
3. Elaborarea viziunii de dezvoltare												
Aspectul instituțional												
Aspectul operațional												
Aspectul de infrastructură												
4. Planificarea măsurilor de dezvoltare												
Planificare dezvoltare sistem de parări												
Dezvoltare sistem de parări												
5. Elaborare Plan de acțiuni												
Plan de măsuri												
Plan de investiții												
Livrare produs												
L = Draft livrabil												
D = Livrabil Final												
Ș = ședințe obligatorii cu Beneficiarul Proiectului												