

“Progresor-Grup” S.R.L.

GRAFICUL DE EXECUTARE SI DE LIVRARE A BUNURILOR

Data: 02.11.2022

MTender ID: ocids-b3wdp1-MD-1666674938458

Către: Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni

Obiectul achiziției: Procurarea si instalarea sistemului de supraveghere video în exterior la instituțiile de învățământ din Raionul Briceni

	Institutia de invatamant	Datele executarii
1	Gimnaziul Criva	22-23 noiembrie
2	Gimnaziul Lipcani	22-23 noiembrie
3	Gimnaziul Hlina	24-25 noiembrie
4	Gimnaziul Coteala	24-25 noiembrie
5	Gimnaziul Larga	28-29 noiembrie
6	Gimnaziul Medveja	28-29 noiembrie
7	Gimnaziul Beleavinet	30-01 decembrie - noiembrie
8	Gimnaziul Berlinet	30-01 decembrie - noiembrie
9	Gimnaziul Balasinesti	02-05 decembrie
10	Gimnaziul Pererita	02-05 decembrie
11	Gimnaziul Cotiujeni	06-07 decembrie
12	Gimnaziul Sireuti	06-07 decembrie
13	Gimnaziul Halahora de Sus	08-09 decembrie
14	Gimnaziul Marcauti	08-09 decembrie
15	Gimnaziul Sl. Sireuti	12-13 decembrie
16	Gimnaziul Colicauti	12-13 decembrie
17	Gimnaziul Bogdanesti	14-15 decembrie
18	Gimnaziul Corjeuti	14-15 decembrie

Executarea lucrărilor vor fi efectuate conform graficului în cazul în care contractul va fi semnat și înregistrat până la data de 21.11.2022 sau în termen de 25 zile calendaristice din momentul semnării și înregistrării contractului.

Cu respect,
Contabil sef PROGRESOR GRUP S.R.L.

Nastasovici Anna