

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Б.Главана мун. Чадыр-Лунга

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna				
		6 (iunie)	7(iulie)	8(august)		
1.	Organizare de șantier	30 de zile calendaristice				
2.	Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Б.Главана мун. Чадыр-Лунга					

Toate lucrarile vor fi finalizate in decurs de 30 zile calendaristice in dependenta de semanarea contractului .

Data completării 14.06.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Moisienco Denis**

Administrator **S.R.L. „ARMAT-PROFIL”**

semnatura electronica