

OFERTANT
SRL "Izodromgaz"

Anexa 10

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de construcție a rețelilor exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare în comuna Băcioi”

Nr.	Denumire lucrarilor	Anul 2025 - 2027																						
		Luna																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Organizare de santier	■																						
2	2-1-2-01 Statia de pompare a apelor uzate Spau-1. Lucrari de constructii. Platforma A1.		■	■	■																			
3	2-1-3-02 Statia de pompare a apelor uzate SPAU-1. Lucrari tehnologice. Platforma A1					■	■																	
4	7-1-1-03 Amenajarea teritoriului. SPAU-1 (Platforma A)													■	■	■								
5	2-2-2-04 Statia de pompare a apelor uzate Spau-2. Lucrari de constructii. Platforma B1				■	■																		
6	2-2-3-05 Statia de pompare a apelor uzate SPAU-2. Lucrari tehnologice. Platforma B1							■	■															
7	7-2-1-06 Amenajarea teritoriului. SPAU-2 (Platforma B)																■	■	■					
8	2-3-2-07 Statia de pompare a apelor uzate Spau-3. Lucrari de constructii. Platforma C1							■	■															
9	2-3-3-08 Statia de pompare a apelor uzate SPAU-3. Lucrari tehnologice. Platforma C1										■	■												
10	2-3-1-09 Amenajarea teritoriului. SPAU-3 (PlatformaC)																		■	■	■			
11	2-4-2-10 Statia de pompare a apelor uzate Spau-4. Lucrari de constructii. Platforma D1										■	■												
12	2-4-3-11 Statia de pompare a apelor uzate SPAU-4. Lucrari tehnologice. Platforma D1												■	■										
13	2-4-1-12 Amenajarea teritoriului. SPAU-4. Platforma D																				■	■	■	
14	2-9-2-13 Statia de pompare a apelor uzate Spau9. Lucrari de constructii. Platforma I1											■	■											
15	2-9-3-14 Statia de pompare a apelor uzate SPAU-9. Lucrari tehnologice. Platforma I1																							
16	7-9-1-15 Amenajarea teritoriului. SPAU-9. Platforma I.																						■	
17	2-1-1-16 Rețele exterioare de canalizare (bazinul de canalizare nr.1 (SPAU-1)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
18	2-2-1-17 Rețele exterioare de canalizare (bazinul de canalizare nr.1 (SPAU-2)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
19	2-3-1-18 Rețele exterioare de canalizare (bazinul de canalizare nr.1 (SPAU-3)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
20	2-4-1-19 Rețele exterioare de canalizare (bazinul de canalizare nr.1 (SPAU-4)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
21	2-9-1-20 Rețele exterioare de canalizare (bazinul de canalizare nr.1 (SPAU-9)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
22	4-1-4-21 Iluminare exterioara																							
23	4-1-2-22 Rețele electrice BJI-0,4 kB																							
24	4-1-3-23 Dizel-generator 20 kBt GEKO																							
25	4-1-1-24 Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB																							
26	4-2-4-25 Iluminare exterioara																							
27	4-2-2-26 Rețele electrice BJI-0,4 kB																							
28	4-2-3-27 Dizel-generator 9 kBt GEKO																							
29	4-2-1-28 Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB																							
30	4-3-4-29 Iluminare exterioara																							
31	4-3-2-30 Rețele electrice BJI-0,4 kB																							
32	4-3-3-31 Dizel-generator 15 kBt GEKO																							
33	4-3-1-32 Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB																							
34	4-4-5-33 Iluminare exterioara (OOK)																							
35	4-4-2-34 Rețele electrice exterioare BJI-10kV																							
36	4-4-4-35 Dizel-generator 35 kBt GEKO																							
37	4-4-1-36 Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB																							
38	4-4-3-37 Substantie de transformatoare KTI1-25/10/0,4																							
39	4-9-4-38 Iluminare exterioara																							
40	4-9-2-39 Rețele electrice BJI-0,4 kB																							
41	4-9-3-40 Dizel-generator 9 kBt GEKO																							
42	4-9-1-41 Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB																							
43	Punerea în funcțiune și darea în exploatare																							
44	Alte lucrări adiacente																							

SRL „Izodromgaz” se angajează să îndeplinească lucrari de constructie la proiectul:

Lucrari de construcție a rețelilor exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare în comuna Băcioi
conform necesităților ADR mun Chișinău în 23 luni calendaristice

Nume: Miscu A.N
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL “Izodromgaz”