

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a etajului 5 a edificiului Departamentului Cadastru din mun. Chisinau, str. A.Puskin, 47”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o		Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	anul 2022											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Birouri	Demolare												
2		Pardoseli												
3		Pereti despartitori												
4		Dulapuri din DSP												
5		Ferestre												
6		Usi interioare												
7		Finisare interioare												
8	Coridor	Pardoseli												
9		Pereti (nisa), Usi												
10		Finisare interioare (pereti, tavane)												
11	Bloc WC	Pardoseli												
12		Pereti												
13		Lucrari sanitare												
14		Fatada												
15		Lucrari de transportare gunoiului												
16	LS	Lucrari de incalzire si conditionare												
17	LS	Lucrari de electricitate												

Termen de executare: 6 (sase) luni

Semnata: _____

Nume: **Iazinski Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Vicedirector**

Denumirea întreprinderii: „**Moldsercon**” SRL