

ROGRAMUL ȘI PLANUL DE LUCRU

Date Generale

Denumire lucrare: **Lucrări de construcție a rețelelor pentru alimentare cu apă potabilă și turnului pentru acumularea apei din satul Moșeni, raionul Rîșcani**

Amplasament: **s. Moșeni, raionul Rîșcani, Republica Moldova**

Beneficiar: **Primăria com. Vasileuți, raionul Rîșcani**

Autoritatea contractantă: **Primăria com. Vasileuți, raionul Rîșcani, Republica Moldova**

Antreprenor: **URALIS SRL**

Data întocmirii: **23 octombrie 2020**

II. Activități pentru organizarea șantierului


Prezentul document cuprinde mențiuni privind dotările lucrărilor de organizare de șantier, respectiv:

- panou identificare lucrare;
- amenajare birou șef punct lucru / Diriginte Santier;
- amenajare vestiare pentru muncitori;
- spațiu special amenajat pentru depozitarea materialelor
- spațiu amenajat pentru parcare utilajelor
- pichet PSI (stingătoare, lada cu nisip, târnăcop, găleți etc);
- în incinta organizării de șantier va fi prevăzut un WC ecologic pentru personalul constructorului;
- gard împrejmuire a șantierului
- traseu provizoriu privind circulația mijloacelor de aprovizionare;

Zona șantierului va fi delimitată de o împrejmuire cu gard de plasă cu poartă de acces conform planului de situație astfel încât persoanele străine să nu aibă acces.



ORGANIZARE DE ȘANTIER



Semnătura



Anatolie Alaiba

Având funcția de director Uralis SRL autorizat să semneze ofertele pentru și în numele Uralis SRL