


OFERTANT
SRL" LUMICON S-92 "
 (denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Lucrări de reparație capital a fașadei Casei de
Cultura din s.Cîrnățeni, r-nul Căușeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
		Perioada de efectuare a lucrarilor 15 iunie -14 septembrie 2019					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	15.06 - 13.07	15.07-20.07	22.07-10.08	12.08-24.08	26.08-29.08	30.08-14.09
	Capitolul 1	Se efectuiaza pozitile	Se efectuiaza pozitile	Se efectuiaza pozitile	Se efectuiaza pozitile	Se efectuiaza pozitile	Se efectuiaza pozitile
2.		Lucrari la fasada					
3.	Capitolul 2		Lucrari de reparație a glafurilor				
4.	Capitolul 3			Constructia copertinelor			
5.	Capitolul 4				Reparatia pragurilor		
6.	Capitolul 6					Montarea timplariei	
7.	Capitolul 7,8						Turnarea pereului Transportarea gunoiului

Ofertant
 SRL „LUMICON S-92”



(semnătura autorizată)

