

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a blocului operator în secția chirurgie(repetat)  
IMSP Spitalul Raional Glodeni ,45400000-1 - Lucrări de finisare a construcțiilor  
(denumirea lucrărilor)

**Perioada de execuție maxim până la 4 luni, de la semnarea contractului**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			Anul 2024	.....
		Iunie	Iulie	August	Septembrie	
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: Lucrări de reparație capitală a blocului operator în secția chirurgie	Xx	X	X		
	1. <b><u>Finisare</u></b>	x	x	x	x	

Data completării: **"25" Iunie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Serghei DRAGAN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **SRL "MOSDRAG - SUCCES"**