

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală în caminul nr.2 studentesc a IP Colegiul de Medicină Cahul
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12- 17
1.	Organizarea de șantier					v							
2	Lucrări de reparație					v	v	v	v	v	v		

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de maxim de până la 180 zile calendaristice din momentul semnării contractului de antrepriză..

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.