

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare parcare cu pavaj la bloc administrativ din str.Doina,mun.Chișinău

(denumirea lucrărilor)

| Nr. Ord. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | |
|-------------|--|---------------|--|
| | | Total =1 lună | |
| | | I | |
| 1 | Organizare de șantier | | |
| 2 | Lucrări de amenajare parcare cu pavaj la bloc administrativ din str.Doina,mun.Chișinău | | |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL