



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr. 102 din "14,, iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "23,, noiembrie 2022, între Primăria com. Băcioi, în persoana primarului Ilie LEAHU și „Unicons AI” SRL, în persoana d-lui Andrei NIGAI, în scopul modificării Contractului Nr. 102 din "14" iunie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1647329699582 din "15" martie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21053234/01 din 23.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifică pct. 3.1, după cum urmează: se majorează valoarea lucrărilor ce constituie obiectul contractului cu 594 009,37 lei inclusiv TVA (10,3 % din valoarea inițială a contractului), suma actualizată totală a Contractului fiind de **6 358 579,17 (șase milioane trei sute cincizeci și opt mii cinci sute șaptezeci și nouă,17) lei inclusiv TVA:**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

„UNICONS AI” SRL



Primăria com. Băcioi

