

График
выполнения работ по ремонту улиц в селе КайраклияТараклийского района

| № | Адрес работ | Сроки работ |
|---|--|-----------------|
| 1 | Устройство дорожного покрытия из щебня улица № 1 | 05.05. -16.05. |
| 2 | Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона улица №2 | 01.06. – 25.06. |
| 3 | Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона улица №3 | 04.07. – 22.07. |

Директор АО
Друмурь Кахул

И. А.Штефэницэ