

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026															
		luni															
		1				2				3				4			
1	Organizarea de santier																
2	Lucrari de reparatie																
3	Rețele de incalzire si ventilare																
4	Rețele interioare de apeduct si canalizare																
5	Lucrarile de electricitate (EEF/IEI)																

Durata de executie -90 zile lucratoare

