

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108 or. Cricova  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023 - 2024										
		Termenul de executie: 11 luni de la solicitarea beneficiarului										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Organizare de șantier	Aprilie 2023	Mai 2023	Iunie 2023	Iulie 2023	August 2023	Septembrie 2023	Octombrie 2023	Noiembrie 2023	Decembrie 2023	Ianuarie 2023	Februarie 2023
2	Obiect 01 Categorii de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----	-----				-----	-----			
3	Obiect 02 Categorii de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4	Obiect 03 Categorii de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5	Obiect 04 Categorii de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”