

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație curentă a edificiului SEAI, SSC, SÎV DCA Sănătăuca din s. Sănătăuca, rn. Florești

| Denumirea lucrărilor                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lucrări de reparație curentă a edificiului SEAI, SSC, SÎV DCA Sănătăuca din s. Sănătăuca, rn. Florești | Lucrările vor fi executate în termen de 75 de zile calendaristice din data prevăzută în Ordinul de începere a lucrărilor de reparație al Beneficiarului, conform graficului de executare |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

Nume: Vitalie JORA

În calitate de: Administrator

Ofertantul: JOFAM-ELITE SRL

Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Livădarilor nr. 207

Data: “18” martie 2026