

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

## Construcția rețelelor de alimentare cu apă din s. Nișcani, r. Călărași, Etapa 2

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrărilor	Anul 2019												...	Anul (n)
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...	N
1	Organizare de șantier						-								
2	Construcția rețelelor de alimentare cu apă din s. Nișcani, r. Călărași, Etapa 2														
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrărilor	Anul 2020												...	Anul (n)
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...	N
2	Construcția rețelelor de alimentare cu apă din s. Nișcani, r. Călărași, Etapa 2														

Nota: Luna cu nr.1 este luna de demarare a lucrarilor de constructii la obiectul dat.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M. Solcan

**Funcția în cadrul firmei: Director**

**Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau**