

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**Капремонт автодороги L242 (объездная Тараклия)**

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2023		...	Год (n)
		Месяц			
		апрель	май	июнь	...
1.	Организация строительного участка	X			
2.	Механизированная очистка	X	X		
3.	Погрузка и Транспортировка грунта автосамосвалами	X	X		
4	Разработка грунта экскаватором	X	X		
5	Транспортировка грунта автосамосвалами	X	X		
6	Устройство кюветов	X	X		
7	Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия	X	X		
8	Легкое разрыхление щебеночного покрытия	X	X	X	
9	Слой основания	X	X	X	

Дата заполнения: _13.03.22023

Подписано: _____

Фамилия: Анатолий ПукалДолжность в рамках фирмы: Администратор