

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de reparație a străzilor din satul Bolohan raionul Orhei”.
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL				2024			
		30 zile		30 zile		Luna			
	1. Reparatia strazii Recunostintei	X							
	2. Reparatia strazii M. Frunze	X							
	3. Reparatia strazii Ion Soltis - Trandafirilor	X							
	4. Reparatia strazii Vasile Alexandri	X							
	5. Reparatia strazii Mihai Eminescu	X							
	6. Reparatia strazii Livezilor	X	X						
	7. Reparatia strazii 14 octombrie		X						
	8. Reparatia strazii Haiducului		X						
	9. Reparatia strazii Agricultorului		X						
	10. Reparatia strazii Vitora		X						

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **09.09.2024**

Semnat: **ELECTRONIC**