

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatii capitale a blocului administrativ, lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei  
ii in cadrul LT "Gaudeamus"**

Nr.	N. Deviz	Denumirea activitatii	Durata	2026													
				LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3					
				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4		
1	1,2	Lucrari de reparatie	90 zile														
2	1,2	Lucrari incalzire	30 zile														
3	1,2	Lucrari electrice	30 zile														

**Data completarii: 31 martie 2026**

**Nume: IGOR CEBAN**

**Funcția în cadrul firmei: Director**

**Denumirea firmei: S.R.L. CONS ART ENGINEERING**