

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizitionarea lucrarilor la obiectivul “Consructia retelelor exterioare de alimentare cu apa si a rezervuarelor de acumulare pentru sectorul centru s. Telita si pentru s. Telita Noua.”.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...				
		Luna				
		Anul 2024			Anul 2025	
1.	Organizare de șantier	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie
1.	Obiect 01: Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa si a rezevoarelor de acumulare pentru sectorul centru s. Telita si Telita Noua.	01.10.24 ----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	28.02.25 ----- -----

Semnat: _____
Nume: _____P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”

