

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Lucrari de reparatii capitale a unei portiuni a retelei termice, TMP Nr. 123"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019											
		Aprilie				Mai							
1	Lucrari de demolare, demontari												
2	Lucrari de reparatie, montare												
	Total termen de executie	2 (doua) luni calendaristice											

Data completării: 26.02.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca, Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL

