

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparatie interioare si exterioare**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		Luna (total 2 luni)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari de reparatie interioare si exterioare												

Semnat: „Strenght” SRL

Nume: Oleg Ocul

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii : „ Strenght” SRL