

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Realitarea drumului central si cailor pietonale din satul Slobozia r-ul Stefan****Voda** (denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
			3	4	
1.	Organizare de șantier				
1.	<u>Realitarea drumului central si cailor pietonale din satul Slobozia r-ul Stefan Voda</u>		Pregatirea santierului ,transportarea materialelor,	Lucrari de reparatie a partii carosabile	

Semnat _____

Nume **Serbenco Roman**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **S.A. "Drumuri- Căușeni"**