

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Modernizarea complexa a infrastructurii la Institutia de educatie timpurie Izvoras din sat.Chetrosu rl Drochia.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		...			
		07 iulie	08, august	09 septembrie	10 octombrie	11 noiembrie	12 decembrie
1.	Organizare de șantier						
2.	„Solutii arhitectural- constructive(09/09- 2023-SAG),,		■	■	■	■	■
3.	Statia de Epurare:		■	■	■	■	■

3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Rețele exterioare de Canalizare						
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Rețele Electrice Externe						
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Amenajarea Teritoriului						

Semnat: _____

Nume: _____Iurie Balan_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _ Administrator _____

Denumirea întreprinderii: ____ SRL BALTARI-PRIM ____