

Cronologia anticipată de dezvoltare a paginii web

Dezvoltarea paginii web va fi efectuată conform următorului plan, se admit variații ale acestuia ținând cont de implicarea părților terțe cu responsabilități ce țin producere conținuturilor și aprobarea proceselor în interiorul instituției beneficiare, dar nu mai târziu de termenul limită – 30 octombrie 2023.

ACTIVITĂȚI/SĂPTĂMĂNI	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	S 19	S 20	S 21	S 22	S 23	S 24	S 25	S 26	S 27	S 28	S 29	S 30
A. Faza – Elaborare design																														
1. Conceptul de design		Da																												
2. Designul tuturor tipurilor de pagini						Da																								
3. Stilizarea modulelor terțe										Da																				
B. Faza - Prototipizare																														
4. Programare prototip interactiv concept interfață selectată											Da																			
5. Suport la procesul de producere a conținutului											Da																			
6. Analiza și supravegherea producerii conținutului											Da																			
7. Programare front-end desktop și mobile												Da																		
8. Definierea particularităților paginilor interne specifice								Da																						
C. Faza – Dezvoltare																														
9. Implementarea sistemului de administrare													Da																	
10. Integrare conținut nou																	Da													
11. Migrarea conținuturilor paginii vechi																				Da										
12. Implementare suport multi-lingual																					Da									
D. Faza – Testare și lansare																														
13. Testare și QA pe server demo																						Da								
14. Lansare pe server production																									Da					
15. Instruiri de gestiune																												Da		
16. Prezentări a paginii web noi																												Da		
17. Transmiterea în gestiune																														Da

Serghei Bulat - Administrator Smart Studio S.R.L.

Semnătura:

Data: 29 martie 2023