
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Consolidare balcoanelor la caminul Nr. 7 de la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii

Denumirea lucrarilor	LUNILE																													
	I Luna										II Luna										III Luna									
. Consolidare balcoanelor la caminul Nr. 7 , s. Svetlii str. Lenin 22																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **1 Luni**

Data completării **11/12/2023**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**