

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații (Lucrări de reparație WC în Blocul nr. 4 a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor pentru anul 2026 (din momentul semnarii contractului pînă la 05.08.2026)	
		Mai 2026	Iunie, Iulie, August 2026
1.	Organizare de șantier	11.05.2026-15.05.2026	-
2.	Obiect 1 Lucrări de reparații (Reparație WC din curte a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți)	18.05.2026-29.05.2026	01.06.2026-05.08.2026

Nota: Lucrări de reparație WC în Blocul nr. 4 a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți vor fi executate pînă la 05.08.2026, de la primirea dispoziției de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini.

Semnat: 05.05.2026

Nume: Costeniuc Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Shark Group Construct