

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reabilitare pentru str. Salcîmilor din s. Scoreni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		30 zile
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de constructie	30 zile

Data completării: 18.06.2026

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.