

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de Schimbare a geamurilor a Blocului de studii Colegiul de Construcții
din mun. Hîncești**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	...	Anul (n)	
		Aprilie-Iunie			
		după primirea ordinului de începere a lucrărilor			
1.	Organizare de șantier , ,demontarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini.	Aprilie-Mai			
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor din PVC precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	Aprilie-Mai			
3.	Finisarea lucrărilor. conform caietului de sarcini.	Aprilie-Iunie			

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL