

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lotul nr. 1 - Construcția vestiarului tip P, din str. Romana nr.35 or. Ungheni, etapa a II (Soluții arhitecturale; Rețele de apeduct și c
analizare; Rețelele interioare electrice).
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni		
		1	2	3
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>			
1	Deviz 2-2-2	---	---	
2	Deviz 2-2-3		---	
3	Deviz 2-2-4		---	---

Termen maxim de execuție este de 3 luni după încheierea contractului

Data completării **13.05.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**