

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Pavarea curții Liceului Teoretic «Nicolai Gogol « din or.Basarabeasca

№ d/o	Группа объектов/наименова ние объекта	Год 2021					
		05 (май) 10-31	06 (июнь)	07	08		
	Организация строительного участка						
1.	Lucrari de constructie <u>Desfacerea</u>	X					
2.	<u>Lucrari de constructie</u> <u>Подготовка основания</u> <u>для укладки</u> <u>тротуарной плитки и</u> <u>бордюров</u>	X					
3.	<u>Укладка бордюров и</u> <u>плитки</u>		X				
4.	Укладка керамической плитки		X				

Фамилия: Dodica Alina

Должность в рамках фирмы: director

Наименование фирмы и печать: SRL"Spedqual COM"