

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia capitala a acoperisului Teatrului Municipal de Papusi Guguta
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Organizare de șantier			
2.	Categoria de lucrări: <u>Reparatia capitala a acoperisului Teatrului Municipal de Papusi Guguta</u>	+++++	+++++	
3.				
4				

***Termenul de execuție a lucrărilor *60 zile și începe din data primirii ordinului**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**