

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la
Inventar la „Aleea Sportului„
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	Săptămîna de lucru 2025			
		1	2	3	
1.	Organizare de șantier	■			
2	Livrarea utilajului sport		■	■	
3	Lucrari de montare				■
5	Transmiterea spre exploatare				■

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL