

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparații capitale a sediului ANP (reabilitarea fațadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„Reparații capitale a sediului ANP (reabilitarea fațadelor cu reamenajarea teritoriului adiacent)”.- (durată totală: 45 zile) din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Organizare de șantier, montare schelă metalică tubulară (CB14A)								
2	Tencuieli exterioare și interioare (CF30A, CF50B)								
3	Aplicare grunduri (CN54B, CN53A) și vopsitorii exterioare (CN06A)								
4	Placări cu piatră artificială și gresie (CI21A, CI24A)								
5	Montare balustrade inox / recondiționare (RpCL08A, CH06A)								
6	Demontări și decapări (RpCS19B, DI109, RpCS19G) – teren exterior								
7	Execuție pavaje, borduri, imbrăcămînți asfaltice (DE18A, DE10C, DI107, DB16D)								
8	Alte lucrări exterioare: coame, vopsitorii metalice (CN20C, CP15B)								
9	Spații verzi (TsH04A, TsH09A, TsH24A)								
10	Execuție copertină metalică + finisaje (CA03G01, CE06C1, CE20A, CE22A)								

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

