

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatii acoperis

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023 30 zile-1luna		
		10	20	30
1.	Organizare de șantier			
2.	1. Lucrari de montare			
3.	2. Intervente la schiletul de material lemnos			
4.	3. Montarea invelitorii			

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**